

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
с. Перегребное

ПРИКАЗ

«09» января 2018 г
с.Перегребное

№ 01 – од

Об утверждении

Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района «О присвоении статуса муниципальных опорных площадок» № 864-од от 16.11.2017г., Инновационный проект «Создание среды ускоренного развития технических способностей детей и подростков путем интеграции основного и дополнительного образования в условиях сельской местности»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Создание среды ускоренного развития технических способностей детей и подростков путем интеграции основного и дополнительного образования в условиях сельской местности»:
 - Ходаковская Ирина Ивановна, директор;
 - Тарасенко Ольга Ивановна, заместитель директора по УВР;
 - Шевченко Наталия Олеговна, методист;
 - Зыблева Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования;
 - Кугаевская Татьяна Владиленовна, педагог дополнительного образования;
 - Лачугин Виктор Николаевич, педагог дополнительного образования;
 - Мельников Андрей Романович, педагог дополнительного образования;
 - Сивкова Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования;
 - Смирнова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования.
2. Утвердить План-график реализации проекта «Создание среды ускоренного развития технических способностей детей и подростков путем интеграции основного и дополнительного образования в условиях сельской местности» (приложение).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО ДДТ с. Перегребное

И.И. Ходаковская

Заместитель директора по УВР

О.И. Тарасенко

Методист

Н.О. Шевченко

Педагог дополнительного образования

С.В. Зыблева

Т.В. Кугаевская

В.Н. Лачугин

А.Р. Мельников

Л.Н. Смирнова



**План-график реализации проекта
«Создание среды ускоренного развития технических способностей детей и подростков путем интеграции основного и дополнительного образования в условиях сельской местности»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
Задача 1. Провести анализ исходного состояния созданных условий учреждения для ускоренного развития технических способностей детей и подростков			
1.1	Анализ условий для создания в ДДТ среды ускоренного развития технических способностей детей и подростков путем интеграции основного и дополнительного образования в условиях сельской местности	Январь 2018	Рабочая группа
Задача 2. Создать нормативно-правовую базу, регламентирующую механизм реализации проекта			
2.1	Совещание по реализации проекта и взаимодействию с партнерскими организациями	Январь 2018	Администрация ДДТ
2.2	Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей механизм реализации проекта	Январь 2018	Администрация ДДТ
2.3	Разработать концепцию развития научно – технического творчества детей и подростков муниципального образования Октябрьского района	В течение периода действия МОП	Рабочая группа
2.4	Разработка нормативно-правовой документации по сетевому взаимодействию с партнерскими организациями	Февраль 2018	Администрация ДДТ
2.5	Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями - партнерами	Февраль 2018	Администрация ДДТ
Задача 3. Создать программно-методическое и информационное обеспечение.			
3.1	Создание рабочей группы из педагогов ДДТ, учителей-предметников общеобразовательных организаций	Январь 2018	Администрации ДДТ, общеобразовательных организаций
3.2	Составление расписания занятий в лабораториях	В течение периода действия МОП (Август)	Заместитель директора по УВР
3.3.	Приобретение методических пособий, книжной продукции для педагогов; подписка на периодическую литературу по научно-технической направленности	В течение периода действия МОП	Методист
3.4	Создание программно-методического обеспечения лаборатории творческого проектирования:	Январь - март	Заместитель директора по УВР

	внесение изменений в образовательные программы дополнительного образования «Физико-математический клуб», «Начальное техническое творчество», «Светофор»	2018	Педагоги дополнительного образования
3.5	Создание программно-методического обеспечения лаборатории программирования и робототехники: внесение изменений в образовательные программы дополнительного образования «Компьютерный мир», «Технолаб»	Январь - март 2018	Заместитель директора по УВР Педагоги дополнительного образования
3.6	Создание программно-методического обеспечения лаборатории мультимедийных средств: внесение изменений в образовательные программы дополнительного образования «Компьютерное моделирование», «Фото-студия «Миг»» и «Мастерская журналистики».	Январь - март 2018	Заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования
Задача 4. Совершенствовать материально-техническую базу Дома детского творчества для организации научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся			
4.1	Ремонт помещений, предназначенных для занятий	В течение периода действия МОП	Заместитель директора по АХЧ
4.2	Подготовка помещения для проведения занятий по техническому творчеству в соответствии с СанПиН и пожарной безопасности	Январь - август 2018	Заместитель директора по АХЧ
4.3	Закупка и размещение специальной мебели, необходимого оборудования, программного обеспечения в лабораториях	В течение периода действия МОП	Заместитель директора по АХЧ
Задача 5. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов через курсовую подготовку для работы в новых условиях			
5.1	Составление плана-графика и заключение договоров по организации дистанционного обучения педагогов	Февраль 2018	Заместитель директора по УВР
5.2	Обеспечение повышения квалификации и подготовки педагогов для реализации проекта в новых условиях	Февраль - май 2018	Заместитель директора по УВР, методист
5.3	Организация и проведение обучающего семинара «Построение образовательного процесса научно-технического творчества в дополнительном образовании»	Сентябрь 2018	Администрация ДДТ
Задача 6. Осуществить сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями и учреждениями высшего и среднего профессионального образования, предприятиями экономики Октябрьского района и ХМАО-Югры для реализации инновационного проекта на договорной основе			

6.1	Проведение встреч с представителями учреждений – партнеров по вопросам взаимодействия	В течение периода действия МОП	Директор ДДТ
6.2	Согласование планов работы ДДТ с учреждениями - партнерами	Февраль - март 2018	Директор ДДТ
6.3	Организация и проведение экскурсий на предприятия партнеров, приглашение специалистов организаций-партнеров на занятия, сопровождение в реализации проекта	Сентябрь – май 2020	Администрация ДДТ
6.4	Анализ работы организации сетевого взаимодействия. Подготовка отчета	Май 2020	Администрация ДДТ
Задача 7. Разработать мониторинг эффективности освоения дополнительных общеобразовательных программ			
7.1	Разработать инструментарий для проведения мониторинга эффективности освоения дополнительных общеобразовательных программ	Август 2018	Педагоги дополнительного образования
7.2	Проведение системного мониторинга эффективности освоения дополнительных общеобразовательных программ	Январь, май 2019, 2020	Педагоги дополнительного образования
Задача 8. Совершенствовать систему мероприятий по повышению мотивации и привлечению детей к научно-техническому творчеству			
8.1	Проведение муниципального этапа Всероссийской выставки научно – технического творчества «Юные техники – будущее инновационной России» на базе ДДТ	Март 2018, 2019,2020	Цент развития образования Октябрьского района, администрация ДДТ
8.2	Организация и проведение районного фестиваля научно – технического творчества обучающихся «Таланты XXI века»	Февраль - март 2018, 2019, 2020	Администрация ДДТ
8.3	Участие обучающихся в конкурсах, выставках, конференциях по НТТ различного уровня: «Мы – будущее науки», «Юный исследователь», «Шаг в будущее» и др.	В течение периода действия МОП	Методист, педагоги дополнительного образования
8.4	Организация и проведение районного семинара «Опыт и перспективные направления развития научно-технического творчества»	В течение периода действия МОП	Цент развития образования Октябрьского района, администрация ДДТ
8.5	Организация «Летней школы научно-технического творчества»	Июнь – август 2019	Методист, педагоги дополнительного образования
8.6	Ежемесячная электронная рассылка газеты «Креатив» с рубрикой «Вестник техноцентра» по организациям-партнерам. Освещение работы на сайтах ДДТ и публикация статей в газетах «Перегибное», «Октябрьские вести» и «Новости	В течение периода действия МОП	Заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования

	Югры»		
8.7	Выступление на муниципальных семинарах и совещаниях, в СМИ, выступлениях перед общественностью и т.д	В течение периода действия МОП	Администрация ДДТ, методист, педагоги дополнительного образования
Задача 9. Провести анализ апробации инновационного проекта			
9.1	Подготовка анализа апробации инновационного проекта	Август 2020	Администрация ДДТ
9.2	Определение перспектив дальнейшей реализации инновационного проекта	Август 2020	Администрация ДДТ